

EJECUCION PLAN ESTRATEGICO DE SISTEMAS DE INFORMACION (PETI) AÑO 2018

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Plataforma Tecnológica	OBJETIVOS A ALCANZAR CON EL PROYECTO	ENTREGABLES DEL PROYECTO	INDICADORES BASICOS DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO	FACTORES CRITICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO	SEGUIMIENTO 2018
Fortalecer la implementación del sistema de información DINAMICA GERENCIAL HOSPITALARIO en la totalidad de sus módulos.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementar el 100% de los módulos de DOH/NET para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E 2. Fortalecer las herramientas de captura, consolidación y generación de informes de la institución 3. Estandarizar procesos alineados técnicamente al sistema de información. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informe de avances del proceso de implementación del Software HIS; 2. Indicadores de seguimiento por proceso. 	<p>Porcentaje de implementación de la Solución HIS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obtención de recursos económicos para llevar a cabo la implementación del sistema HIS 2. Vínculo bueno por parte de la Secretaría Distrital de Salud. 	<p>100%</p> <p>La implementación de 28 módulos Cartera, tesorería, pagos, contabilidad, NIFF, generales, presupuesto, inventarios, prescripción de cuentas, facturación, admisiones, contratos, compra, nómina y talento humano, citas médicas, acthos tipo, contratación, archivo central, hospitalización, facturación, historias clínicas hospitalarias, laboratorio clínico, programación de cirugía, nutrición y dieta, PYD, gestión general y gestión de la calidad</p>
Ampliación de cuentas de correo institucionales para la Subred Sur.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Determinar el número de cuentas de correo requeridas para los colaboradores de acuerdo a perfil de usuario. 2. Crear la totalidad de las cuentas de correo institucionales requeridas. 3. Entregar y respaldar sobre el uso de las cuentas de correo de acuerdo a las políticas de seguridad implementadas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventario de cuentas de correo a implementar 2. Listado de cuentas de correo implementadas 	<p>Porcentaje de correo electrónico institucional implementado</p>	<p>Disponer de la infraestructura tecnológica requerida</p>	<p>100%</p> <p>Cuentas de correo solicitadas implementadas en su totalidad</p>
Ejecución del 100% de los proyectos contractuales establecidos en el PAA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definir las actividades a realizar por vigencia del PAA. 2. Establecer los tiempos de ejecución de las actividades del PAA. 3. Realizar seguimiento a la ejecución mensual de los proyectos definidos. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plan Anual de Adquisiciones 2. Seguimiento a la ejecución del PAA 	<p>Porcentaje de ejecución del PAA</p>	<p>Disponer de los recursos requeridos para la ejecución de los proyectos definidos</p>	<p>100%</p> <p>Seguimiento al PAA de 2018 es de 100% dado que ejecuto lo planeado</p>
Fortalecer la implementación Políticas de Seguridad Informática	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definir plan de acción del comité de SGSI. 2. Fortalecer la implementación de políticas de seguridad informática en la subred. 3. Ejecutar el 100% de las actividades definidas en el plan de acción del SGSI. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plan de acción del SGSI; 2. Informe de ejecución del plan de acción del SGSI. 	<p>Porcentaje de cumplimiento del plan de acción del SGSI</p>	<p>Falta de adherencia de las políticas de seguridad por parte de los colaboradores.</p>	<p>82%</p> <p>Declaración de aplicabilidad de la política de seguridad de la información</p>
Adecuación de Infraestructura Tecnológica	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definir diagnóstico de la infraestructura tecnológica de la Subred. 2. Generar plan de acción de adecuación de la infraestructura tecnológica 3. Ejecutar eficaz y eficientemente el 100% el plan de acción definido. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diagnóstico de la infraestructura tecnológica 2. Plan de acción de adecuación de la infraestructura tecnológica. 3. Seguimiento al cumplimiento del plan de acción definido 	<p>Porcentaje de cumplimiento del plan de acción.</p>	<p>Disponer de los recursos financieros requeridos.</p>	<p>100%</p> <p>La adecuación de infraestructura tecnológica se está desarrollando con el convenio del mismo nombre realizado entre la SDS y las 4 subredes, aunque el cumplimiento del proveedor no se encuentra en el 100% las actividades realizadas por la subred se realizan a conformidad de acuerdo a lo establecido y entregado por el proveedor</p>
Fortalecer el Desarrollo Web IN HOUSE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementar el módulo de e-Learning para la subred, como medio de aprendizaje y fortalecimiento virtual de las competencias de los colaboradores. 2. Implementar Intranet de la Subred Sur 3. Desarrollo del Sistema de Información IN HOUSE de la Subred. 4. APP implementada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistema de educación virtual implementado 2. Intranet implementada 3. Sistema de información IN HOUSE implementado 4. APP implementada 	<p>Porcentaje de cumplimiento del plan de acción de desarrollo web</p>	<p>Definición adecuada de requerimientos específicos</p>	<p>75%</p> <p>Se encuentra en fase de planeación el desarrollo de la APP para la subred.</p>
EJECUCION TOTAL					84%

JHON ALEXANDER CEPEDA ZAPATA
Jefe Oficina de Sistemas de Información TICS